

Projektgruppe Mettinger Wiesen (M5)

Protokoll 11. Treffen

Mitmachgarten

25. Mai 2020, 18 h, virtuelles Treffen



Teilnehmer/innen: 6 Personen, entschuldigt: 2 Personen
 Stadt Esslingen: Frau Bosch (Grünflächenamt), Frau Bradna (Amt für Soziales, Integration und Sport)
 Moderation: Herr Böhler (Quartiersmanagement, QM)

Das vereinbarte Treffen am 25. Mai (verschoben vom 14. April) um 18 Uhr konnte aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen nicht vor Ort stattfinden. Es wurde per Video-/Telefonkonferenz durchgeführt. Auf den Termin wurde auch im aktuellen Infoblatt Nr. 6 hingewiesen.

Alle bisher interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden im Vorfeld per E-Mail eingeladen und um Rückmeldung bzw. Teilnahme am virtuellen Treffen gebeten.

1 Projektstand

- ▶ Frau Bosch erläutert den aktuellen Umsetzungsstand auf den Mettinger Wiesen. Die Bauarbeiten sind nach wie vor im Zeitplan. Im April starteten die Garten- und Landschaftsbauarbeiten mit dem Rückbau der verbliebenen alten Spieleinrichtungen, Bänke und Mauern. Danach folgte die Vorbereitung für die Fundamente der Calisthenics-Anlage, die Anfang Juni aufgebaut werden wird. Anschließend werden die Spielanlagen hergestellt, im Sommer folgen Treffpunkt und Mitmachgarten. Die Fertigstellung der Gesamtfläche soll im Herbst abgeschlossen sein.
- ▶ Es wird vereinbart, die Bauarbeiten auf der Homepage zu dokumentieren.

QM stellt regelmäßig Fotos (u.a. Grünflächenamt) auf die Homepage

2 Planung Mitmachgarten, Rückmeldungen

- ▶ für die weitere Planung (Anzahl Beete, Zaunsetzung) benötigt das Grünflächenamt Rückmeldungen, wie viel Beet-Fläche tatsächlich gebraucht wird. Von den Teilnehmenden haben zwei private Nutzer Interesse, zwei weitere hatten sich per E-Mail zurückgemeldet.
- ▶ Bis Ende Juni wird das QM persönlich Kontakt zu allen auf der Interessentenliste vermerkten Kontakte aufnehmen und folgendes abfragen:
 - weitere Beteiligung am Projekt (privat / als Einrichtung),
 - Bedarf an Beet-Fläche,
 - Bereitschaft, eine aktive Rolle für die Gruppe zu übernehmen (z.B. „Sprecher“ gegenüber der Stadt, Ausarbeitung Nutzungsordnung, etc.).

QM Abfrage Bedarfe bis 20. Juni

3 Verschiedenes

- ▶ Die Hochbeete werden rund 7m lang und 1,50m breit sein. Es wird einen Wasseranschluss und einen Mehrzweckraum (Geräteschuppen) geben sowie eine befestigte Fläche (ca. 3x5m). Strom wird nicht vorhanden sein. Der Gartenbereich wird umzäunt.
- ▶ die Pflege von Obstbäumen (vor. 3 Stück) und Sträuchern übernimmt die Gartengruppe
- ▶ einer Teilnehmerin ist besonders wichtig, dass im Garten-Areal keine privaten Feiern stattfinden, bzw. dies entsprechend geregelt wird (Lärm, Müll, etc.)

4 nächste Schritte / Termine

- ▶ bei einem Treffen im Juli sollen Nutzungsregeln diskutiert / abgestimmt werden
- ▶ ggf. sind für Sommer weitere Werbemaßnahmen / -aktionen für die Gärten zu überlegen (Teilnehmer / Verantwortlichkeiten)
- ▶ Spätsommer / Herbst: Planung Eröffnungsfest, weitere Begleitung der Gruppe durch QM
- ▶ Ein Termin für das nächste Treffen (gepl. Juli) wurde noch nicht vereinbart, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

QM erstellt Entwurf bis Ende Juni

QM lädt zum nächsten Termin ein

[Nachtrag: QM erstellt Pressemeldung zum Projekt, darin Terminankündigungen: 30.6. Beteiligungsmobil QM vor Ort, 27.7. Info-/Werbeaktion vor Ort, jeweils ab 15 Uhr; Nutzungsordnung wird zu späterem Zeitpunkt erarbeitet]

Y:\836_QM_ESL\PROJEKTE\IM5 SPIELPLATZ METTINGER WIESEN\PROTOKOLLE_TO\20200525 PROJEKTGRUPPE 11 GARTEN METTINGER WIESEN PROTOKOLL.DOCX